


# PA 2008 – Synthèse par action

« Impulser des alternatives à la dette centrées sur les droits fondamentaux pour un développement humain socialement juste et écologiquement soutenable »

## Le cercle vertueux amélioré



## EDUCATION

### Action 1 « Recherche et élaboration »

#### E1. Activité 1 : Les publications du CADTM

- 1) 20 articles et analyses sur les thèmes prioritaires du CADTM
  - a. Responsables : ET et RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 2) « Banque du Sud et nouvelle crise internationale »
  - a. responsable ET
  - b. Planning de réalisation : à déterminer
- 3) « Livre sur les campagnes dette »
  - a. Responsables : DC et CL
  - b. Planning de réalisation : janvier – février – mars
- 4) « 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la BM »
  - a. Responsables : DM – ET)
  - b. Planning de réalisation : janvier – Avril : écriture / mai juin : maquette / juillet : envoi
- 5) «40 Questions/ 40 Réponses sur les Alternatives »
  - a. Responsable : OB
  - b. Planning de réalisation : écriture : de juillet à novembre
- 6) 4 numéros de « Les Autres Voix de la Planète »
  - a. Responsable : DC
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

NB : responsable maquette : VdR

NB : Nous devons améliorer la politique de promotion, diffusion + Une réflexion sur les co-éditions

## **Action 2 « Appui et renforcement de la société civile belge et internationale »**

### **E2. Activité 1 : Participation à l'ensemble du processus FSM**

- 7) Processus du Forum Social de Belgique
  - a. Responsable : JO
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 8) Participation à la journée mondiale d'action du 26 janvier
  - a. Resp : Jérôme
  - b. Planning de réalisation : janvier – février
- 9) Participation au FSE ( Stockholm – du 18 au 21 septembre 2008)
  - a. Responsable : JO
  - b. planning de réalisation : processus toute l'année / préparation en aout - septembre
- 10) 2 Réunions du CI du FSM
  - a. Resp : MB et OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année pour le processus / avril pour la 1<sup>ère</sup> au Nigeria

### **E2. Activité 2 : Fonctionnement de l'Observatoire international de la dette (OID)**

- 11) Réalisation d'une formation résidentielle
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : octobre novembre

### **E2. Activité 3 : 7e séminaire Droit international et dette**

- 12) 7ème séminaire Droit international et dette
  - a. Responsables : VdR et RV
  - b. Planning de réalisation : préparation : de septembre à novembre : réalisation : décembre

## **Action 3 « Sensibilisation et formation » des citoyens belges et du monde**

### **E3. Activité 1 : Formations**

- 13) Formations en milieu scolaire : 10 séances dans les écoles secondaires
  - a. Responsable : OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 14) Formations en milieu scolaire : 10 séances dans les écoles supérieures
  - a. Responsable : OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 15) Formations pour des associations partenaires : 10 séances
  - a. Responsable : OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 16) Activités axées sur le devoir de mémoire
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : Soirée RDC en juin et journée d'étude fin septembre

### **E3. Activité 2 : Outils de communication**

- 17) Le site Internet et les bulletins électroniques

- a. Responsable : JO – CL
- b. Planning de réalisation : toute l'année

### **E3. Activité 3 : La dimension du genre**

- 18) Formation résidentielle sur le genre : l'égalité homme/femme : le point sur un objectif du millénaire
  - a. Responsable : DC
  - b. Planning de réalisation : prépa : de mars à mai / réalisation : début juillet
- 19) Module de formation pour les écoles et les interventions en conférence
  - a. Responsable : DC
  - b. Planning de réalisation : de septembre à décembre
- 20) Dossier spécial dans un AVP
  - a. Responsable : DC
  - b. Planning de réalisation : de juillet à septembre
- 21) Participation du CADTM à une rencontre mondiale de la Marche Mondiale des Femmes
  - a. Responsable : CVD
  - b. Planning de réalisation : octobre, Espagne : date et lieu à confirmer)
- 22) Début de préparation d'un atelier spécifique à l'université du CADTM en 2009
  - a. Responsable : DC et CVD
  - b. Planning de réalisation : de septembre à décembre

## **Action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement humain socialement juste et écologiquement soutenable »**

### **E4. Activité 1 : La mobilisation à l'occasion du G8**

- 23) un ou deux délégués pour le G8 au Japon
  - a. responsable : MB
  - b. Planning de réalisation : prépa : juin / réalisation : début juillet
- 24) une délégation au Forum des peuples ( contre sommet au G8) au Mali.
  - a. Responsable : RV – EDR
  - b. Planning de réalisation : prépa : juin / réalisation : début juillet

### **E4. Activité 2 : La mobilisation à l'occasion des réunions des IFI**

- 25) un événement en Belgique à l'occasion de la rencontre d'automne des IFI. La mobilisation s'articulera autour du livre « 60 questions 60 réponses sur la dette BM »
  - a. responsable : JO
  - b. Planning de réalisation : prépa septembre / réalisation : octobre

## **Action 5 « Sensibilisation des médias »**

### **E5. Activité 1 : publication d'articles, radios et TV**

- 26) 8 articles dans la presse écrite belge
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 27) 10 dans la presse au niveau international
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 28) 6 émissions de radio et télévision.
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 29) Réalisation d'une évaluation interne sur l'impact du CADTM dans les médias et via Internet.

- a. Responsable : CL
- b. Planning de réalisation : de juin à décembre

### **E5. Activité 2 : communiqués de presse et conférences de presse**

- 30) 10 communiqués de presse
  - a. Responsable : ET – RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 31) Une conférence de presse liée aux activités autour du thème du devoir de mémoire
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : septembre
- 32) Une conférence de presse pour annoncer une autre activité
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : A déterminer

## **Action 6 « Interpellations politiques »**

### **E6. Activité 1 : Rencontres politiques**

- 33) 6 rencontres avec des parlementaires et/ou leurs assistants ;
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 34) Réunions du groupe informel « Jacques Brel »
  - a. Responsable : ET - RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 35) Réalisation de dossiers (– exécution – suivi - évaluation ( CL – CVD – RV ) )
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 36) deux interpellations sur l'année des représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale.
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : A déterminer
- 37) Au niveau européen, le CADTM renforcera et systématisera son travail en direction du parlement européen.
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : A déterminer

### **E6. Activité 2 : Collaborations politiques**

- 38) Poursuite de la collaboration avec Ecolo
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 39) Poursuite de la collaboration avec la sénatrice Olga ZRIHEN du PS
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 40) Collaboration avec la sénatrice Sabine DE BETHUNE du CD&V.
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 41) Adoption en concertation avec le CNCD un plan systématique de travail avec les parlementaires.
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

# OFFRE DE SERVICE

## **Action 1 : « Renforcement du Réseau CADTM International et de ses partenaires »**

### **01. Activité 1 : La communication à l'intérieur du réseau CADTM International**

- 1) Les listes mails de discussions ( en particulier les listes Afrique )
  - a. Responsable : JO – OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 2) Les communications tel et mail
  - a. Responsables : staff
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 3) Les notes informatives
  - a. Responsable : MB
  - b. Planning de réalisation : prépa de avril à septembre
- 4) Le site Internet
  - a. Responsable : JO et CL
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

### **01. Activité 2 : Les publications du Réseau Sud**

- 5) Les publications en Asie
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 6) Les études et publications en Afrique :
  - a. Responsable : OB et MB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 7) Les publications en Amérique Latine
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

### **01. Activité 3 : Les Réunions du réseau international du CADTM**

- 8) Plusieurs réunions régionales
  - a. Responsable : ET et OB
  - b. Planning de réalisation : A déterminer
- 9) Une réunion mondiale
  - a. Responsable : ET – OB – MB
  - b. Planning de réalisation : prépa : septembre à novembre ; réalisation : décembre

### **01. Activité 4 : Suivi des ateliers régionaux**

- 10) Atelier Afrique centrale
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 11) Atelier Afrique de l'Ouest
  - a. Responsable : MB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 12) Atelier Amérique latine + Caraïbes
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

- 13) Atelier du monde arabe
  - a. Responsable : VdR
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 14) Atelier Asie du Sud
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

### **01. Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions**

- 15) L'axe Afrique de l'Ouest – Afrique centrale
  - a. Responsable : RV
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 16) L'axe Maghreb / Afrique Subsaharienne
  - a. Responsable : VdR
  - b. Planning de réalisation : toute l'année
- 17) L'axe Amérique latine – Afrique
  - a. Responsable : ET- OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

### **01. Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les institutions financières internationales**

- 18) IFT
  - c. Responsable : MB
  - d. Planning de réalisation : toute l'année
- 19) Dialogue Sud Nord
  - a. Responsable : MB
  - b. Planning de réalisation : prépa : de avril à juin / réalisation en juillet

## **Action 2 : « Formation de responsables d'organisations (niveaux belge et international) »**

### **02. Activité 1 : : formation de cadres en Belgique et Europe**

- 20) formation de cadres en Belgique et Europe
  - a. Responsable : ET – OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

### **02. Activité 3 : Déplacement d'experts du CADTM au Sud**

- 21) Déplacement d'experts du CADTM au Sud
  - a. Responsable : ET – OB
  - b. Planning de réalisation : toute l'année

### **02. Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d'Amsterdam**

- 22) Institut International de Recherche et de Formation d'Amsterdam
  - a. Responsable : ET
  - b. Planning de réalisation : septembre

Ce document à été crée avec Win2pdf disponible à <http://www.win2pdf.com/fr>  
La version non enregistrée de Win2pdf est uniquement pour évaluation ou à usage non commercial.